



Утверждаю:

Директор:

Л.В. Рыжих

Приказ № 33 от 30.08.24 г.

План мероприятий (дорожная карта) по функционированию Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста»
МБОУ «Михайловская средняя общеобразовательная школа»
на 2024-2025 учебный год

Наименование мероприятий	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
Обновление нормативно-правовой базы школы по реализации проекта «Точка роста»	Август	Директор школы, Руководитель Центра
Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий на новый учебный год	Август	Директор школы, Руководитель центра
Изучение методических материалов Федерального оператора	В течение года	Руководитель Центра, педагоги
Организация информационного сопровождения реализации проекта «Точка роста» в средствах массовой информации, социальных сетях, на сайте школы	В течение года	Руководитель Центра, педагоги
Прохождение педагогами школы курсов повышения квалификации, обучения по программам дополнительного образования	1 раз в три года	Педагоги
Организация участия педагогов в методических мероприятиях различных уровней (регион, район, школа)	В течение года	Руководитель Центра, педагоги
Разработка программ внеурочной деятельности естественно-научной и технологической направленностей	Август	Педагоги
Внесение изменений в образовательные программы по учебным предметам «Биология», «Химия», «Физика»	Август	Педагоги
Организация набора детей на обучение в Центре «Точка роста»	Сентябрь	Педагог - организатор
Выявление потребностей участников образовательных отношений	Сентябрь	Педагог - организатор
Организация сопровождения и наставничества обучающихся	В течение года	Педагог - организатор
Организация участия педагогов и обучающихся в конкурсах и соревновательных мероприятиях.	В течение года	Педагог - организатор
Оценка прохождения педагогами курсов повышения квалификации	В течение года	Руководитель Центра
Оценка эффективности участия обучающихся в конкурсах, научно-практических конференциях естественно-научной и технологической направленностей разного уровня	Июнь	Руководитель Центра
Оценка эффективности участия обучающихся в проектной деятельности	Июнь	Руководитель Центра
Проведение мониторинга реализации проекта «Точка роста»	Июнь	Руководитель Центра
Публикация результатов реализации проекта «Точка роста»	Июнь	Руководитель Центра
Определение новых направлений развития по реализации проекта «Точка роста»	Июнь	Руководитель Центра